

**План мероприятий по созданию и открытию
в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Шумская средняя общеобразовательная школа»
Кировского муниципального района Ленинградской области
центра образования естественно-научной и технологической направленностей**

№	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Результат	Сроки исполнения
1.	Утверждение плана мероприятий («Дорожная карта») по созданию и открытию в МКОУ «Шумская СОШ» Кировского муниципального района Ленинградской области центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Приказ МКОУ «Шумская СОШ»	19 октября 2023 г.
2.	Назначение руководителя центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», ответственного за его создание и функционирование	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Приказ МКОУ «Шумская СОШ»	19 октября 2023 г.
3.	Разработка и утверждение Положения о центре образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МКОУ «Шумская СОШ» Кировском муниципальном районе Ленинградской области	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Приказ МКОУ «Шумская СОШ»	23 апреля 2024 г.,

4.	Разработка и утверждение штатного расписания центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Приказ МКОУ «Шумская СОШ»	23 апреля 2024 г.
5.	Создание специального раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте МКОУ «Шумская СОШ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Создан раздел «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательной организации	до 26 декабря 2023 г.
6.	Обновление раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе: -информации об образовательных программах, оборудовании центра «Точка роста»; -планируемом режиме занятий обучающихся; -планируемых мероприятиях; -информации о национальном проекте «Образование» (в том числе логотип), адрес сайта и официальная символика Российской Федерации	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Размещена информация и документы в разделе «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательной организации	с 10 сентября 2024 г., постоянно
7.	Ознакомление с типовым проектом дизайна и зонирования помещения центра «Точка роста», утвержденным комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Изучение и учет в работе распоряжения КОиПО ЛО	01 февраля 2024 г.
8.	Ознакомление с инфраструктурным листом центра «Точка роста», согласованным и утвержденным комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и учреждением, уполномоченным на выполнение функций федерального оператора распоряжением Минпросвещения России	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Изучение и учет в работе распоряжения КОиПО ЛО	в соответствии с графиком КОиПО ЛО
9.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по	не позднее 15 февраля 2024 г.

			форме федерального оператора)	
10.	Заключение муниципальных контрактов, договоров на поставку оборудования	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Контракты, договоры на поставку оборудования	01 мая 2024 г.
11.	Проведение фотомониторинга площадок центров «Точка роста» до организации ремонтных работ	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Фотографии помещений центра «Точка роста»	20 мая 2024 г.
12.	Подготовка информационной справки об общеобразовательной организации, на базе которой планируется открытие центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Справка по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	12 июня 2024 г.
13.	Доставка и наладка оборудования для центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Документы, подтверждающие приемку материальных ценностей и услуг	до 15 июля 2024 г.
14.	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 15 августа 2024 г.
15.	Оплата поставленного оборудования для центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Отчет по форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	до 15 августа 2024 г.
16.	Завершение ремонта, приведение площадок центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Фото помещений центра «Точка роста»	01 августа 2024 г.
17.	Проведение фотомониторинга работы по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Материалы по форме, определяемой Минпросвещения	21 августа 2024 г.

			России или федеральным оператором	
18.	Разработка плана мероприятий, направленных на обеспечение функционирования центра «Точка роста», включающий учебно-воспитательные, внеурочные и социокультурные мероприятия в центре «Точка роста»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	План мероприятий МКОУ «Шумская СОШ»	не позднее 21 августа 2024 г.
19.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центров «Точка роста»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Информация о повышении квалификации педагогических работников по форме, определяемой Минпросвещения или федеральным оператором	в течение года календарного
20.	Заполнение специального раздела «Центр «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Информация, документы, размещенные в разделе о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	до 15 июня 2024 г., далее - постоянно
21.	Открытие центра «Точка роста»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	01 сентября 2024 г.
22.	Проведение мониторинга выполнения показателей создания и функционирования центра образования «Точка роста»	Администрация МКОУ «Шумская СОШ»	Отчет о выполнении показателей КОиПОЛО	01 октября 2024 г., далее ежеквартально